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项目名称：铜冠池州公司铜铅锌多金属资源综合利用项目土建（涂料）工程 
招  标 人：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司   
日     期： 2021年11月12日                      




金冠2#余热发电新增土建工程劳务分包招标书
 根据公司印发的《铜冠建安公司招标管理办法》文件规定，为了更好管控项目安全、质量、成本、进度及环境等管理，以及本工程专业施工特征要求，第一事业部提出申请对铜冠池州公司铜铅锌多金属资源综合利用项目土建（涂料）工程劳务分包进行招标。
1、 招标形式及说明：
1、 本次招标采取公开招标，工程建设地点为：铜冠（池州）公司厂区，工作内容详见工程量报价单。本次招标报价单中所列工程量为暂定量，仅作为报价参考，不作为最终劳务结算依据。最终劳务结算量需按工程完工后项目部与业主共同验收确定的工程结算量。
2、 本次招标拟选择队伍数量：一个。
3、 承包方式：包工不包料，班组自备刷把、滚筒等作业工具。
4、 本工程因设计变更、附属及配套实施而增加的工程量，中标人不得以任何理由拒绝施工，否则将在结算价款中，扣减由招标人代为安排队伍施工所发生的实际费用，且不低于该部分工程造价的2倍金额。
5、 投标人所报单价包含且不仅限于以下内容：
5.1投标人所报单价包含施工期间所有风险，中标后不予调整。
5.2施工期间安全防护、成品保护。
5.3现场文明施工、每日完工后现场清理、及其他材料包装等杂物按指定地点堆放或装车外运，配合相关单位的检查而发生费用等。
6、 为了降低成本提高效益，投标人必须杜绝材料浪费、降低材料损耗，本次劳务招标施工主材均为甲供，材料归属为招标人。中标人在施工过程中，需编制材料申请表申领材料，材料使用量超出定额含量的部分，招标人在中标人的劳务结算中扣除相应费用。
7、 中标人施工全过程应满足发包方、监理方以及招标人的安全、文明施工、5S管理规定，施工中出现的罚款，中标人需在规定时间内缴纳，中标人不得以任何理由拒绝缴纳，否则将在结算价款中，扣减两倍罚款金额。
  
二、工期及劳动力要求：
施工期间一事业部将针对该工程编制网络计划下发班组，并与班组签订节点工期承诺责任书，延误工期则按1000元/天扣罚（工期、质量及安全承诺表（见附表一））。
各投标人需充分考虑施工需要，根据不同施工阶段，各工种要保证工期进度，视情况随时调整劳动力。施工高峰期间：班组不少于10人（施工高峰期派驻现场施工人员数量承诺函（见附表二））。

三、其他要求：
1、劳务作业班组人员必须年满18周岁至60周岁以下，进场必须穿戴建安公司统一工作服，办理三级安全教育、体检、意外伤害保险（保险额度80万元），费用自理。劳务作业班组所提供的各种证件必须真实合法有效，特殊工种必须持证上岗，如提供虚假资料，由作业班组承担一切责任。
2、现场所有劳务人员实行考勤制管理。班组进入施工现场后，全员接受电子考勤（含班组长），未参加考勤不予签认劳务方单。
3、合同条款及格式参照铜冠建安公司劳务分包合同协议。
4、踏勘现场联系人及项目负责人：任俊堃  电话：187 5628 9231

四、评标方式：
1、本次评标采用合理低价法。
2、工程价款计价依据及结算方式：设置最高限价（见投标报价表）。
3、中标人结算时需根据每月结算单开具3%增值税专用发票。
4、评标委员会根据投标人报价推荐1-2名中标人候选人，根据评标报告结合项目现场情况，报公司研究后确定中标人，并发中标通知书。

五、投标文件格式及送达：
1、投标文件包含以下部分：
⑴工期、质量及安全承诺表（见附表一）
⑵施工高峰期派驻现场施工人员数量承诺函（见附表二）；
⑶投标报价表（见附表三）
2、投标文件正本一份，密封在档案袋内。在档案袋封面上盖公章并且注明工程名称、招标编号及投标公司名称，报价表上盖公章并公司法定代表人签字。
3、投标人营业执照复印件、法人身份证复印件。
注：不按照招标文件规定的格式填写报价及签字密封的情况均按废标处理。
4、投标文件送达地点：铜冠建安公司三楼经营部；
收件人：黄赟；   联系电话：186 5621 1500。
5、提交投标文件截止日期：2021年11月17日17时00分。



















附表一：
施工高峰期派驻现场人员数量承诺函
	序号
	工种
	基本数量
	承诺数量
	备注

	1
	现场作业人数
	10
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


说明：根据招标人指令，如果高峰期不能按承诺要求组织人员进场施工，招标人对中标人处以5000-10000元的罚款，情节严重招标人可终止合同





投标单位：（公章）

代 表 人：（签字）

                                         日  期：        年    月    日  




附表二：
工程安全、质量、工期承诺函
	序号
	内容
	要 求
	承 诺
	备 注

	1
	安全
	安全无事故
	
	

	2
	质量
	合格
	
	

	3
	工期
	满足招标单位编制的网络计划工期
	
	


说明：
1、 施工期间一事业部将编制网络计划下发至班组，并与班组签订节点工期承诺责任书，延误工期则按1000元/天扣罚。
2、中标人施工全过程应满足发包方、监理方以及招标人的安全、文明施工、5S管理规定，施工中出现的罚款，中标人需在规定时间内缴纳，中标人不得以任何理由拒绝缴纳，否则将在结算价款中，扣减两倍罚款金额。情节严重招标人可终止合同并追偿。




投标单位：（公章）

代 表 人：（签字）

                                         日  期：        年    月    日   
[image: tlys]铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司                                           招标文件
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附表三：                
铜冠池州公司铜铅锌多金属资源综合利用项目土建劳务工程项目报价表
	序号
	工作内容
	工作量
	限价（含3%税金）
	限价合计
	报价
	报价合计
	备  注

	1
	内墙涂料一底二面
	10000.00
	9.00
	90000.00
	
	
	材料甲供，报价包含腻子施工。

	2
	外墙涂料二底二面
	7000.00
	12.00
	84000.00
	
	
	

	
	合 计
	
	
	174000.00
	
	
	


说 明：
1、本工程工期紧、任务重，请投标方务必到现场勘查。联系人：任俊堃    电话：187 5628 9231。
2、中标人自备施工机具，吃住行自理；工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标人保修责任。
4、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责（包括防雨水、防火、防盗等）。
5、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区、进场施工人员相关培训费用、材料的水平、垂直运输费用、因赶抢工期而发生的措施费用；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工油漆桶、材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运、满足管理方的5S管理等。
6、本工程招标的工程量均为暂估量，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生重大变化，但工程量的增减均执行此单价，投标人需充分考虑。
7、投标人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。
8、中标人在施工中因甲供材料消耗量超量所发生的费用均中标人承担；工程付款均需提供3%增值税专用发票，税额自理。
9、进入现场施工人员必须实名制考勤，并提供劳务人员工资表。招标人支付进度款时，优先支付劳务人员工资。



投  标  人：                             

       代  表  人：                             
                                                                日     期：            年    月    日   
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